

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО  
РАЙОНА

**ПРИКАЗ**

от 04 марта 2022

№88

г. Белая Калитва

Об утверждении муниципальной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+

В соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа», на основании письма ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» от 22.11.2021 №02-21/683 «О реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022 году», приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 24.02.2022 №173 «Об утверждении региональной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+», в целях участия общеобразовательных организаций Белокалитвинского района в проекте Адресной методической помощи

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить муниципальную дорожную карту реализации проекта Адресной методической помощи 500+ (приложение №1).
2. Назначить муниципальным куратором проекта Ефимако Н.М., главного специалиста Отдела образования.
3. Ефимако Н.М., главному специалисту:
  - 3.1. Создать рабочую группу по реализации проекта Адресной методической помощи 500+ (приложение №2).
  - 3.2. Организовать работу по реализации мероприятий дорожной карты участниками проекта Адресной методической помощи 500+.
  - 3.3. Довести настоящий приказ до сведения членов рабочей группы.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Отдела образования Н.И. Кирилину.

Начальник  
Отдела образования



И.А. Кашеева

**Муниципальная дорожная карта  
реализации проекта Адресной методической помощи 500+ на территории Белокалитвинского района на 2022 год**

№ п/п	Описание действий	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Муниципальный показатель реализации
1	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации Проекта 500+	Муниципальный координатор	Февраль – март 2022	Муниципальная дорожная карта Проекта 500+ разработана
2	Назначение школьных координаторов и кураторов Проекта 500+	Муниципальный координатор, руководители МБОУ СОШ №3, МБОУ Насонтовская ООШ	Февраль 2022	Отобраны школьные координаторы и кураторы Проекта 500+
3	Проведение установочного совещания для школ-участниц Проекта 500+ (МБОУ СОШ №3, МБОУ Насонтовская ООШ)	Муниципальный координатор	Февраль 2022	Установочное совещание для школ-участниц Проекта 500+ проведено
4	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки (на всех этапах работы над проектом)	Кураторы проекта	Февраль – ноябрь 2022	Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами
5	Подготовка отчетов кураторами по реализации Проекта 500+ (на всех этапах работы над проектом)	Кураторы проекта	Май 2022, Ноябрь 2022	Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены
6	Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+)	Все участники проекта	Февраль – декабрь 2022	Проведены вебинары для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)
7	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участниками Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа	Координаторы от ШНОР	До 25.03.2022	Размещение концептуальных документов (100 % школ-участниц Проекта 500+)



	развития)					
8	Создание на сайте Отдела образования Администрации Белокатвинского района специального раздела для освещения этапов работы над Проектом 500+	Муниципальный координатор	Февраль – декабрь 2022	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+		
9	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над проектом	Координаторы от ШНОР	Февраль – декабрь 2022	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+		
10	Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участниках Проекта 500+	Координаторы от ШНОР	25 мая 2022 20 октября 2022	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)		
11	Участие в региональных вебинарах	Муниципальный координатор, координаторы от ШНОР, кураторы проекта	Февраль – декабрь 2022	Принято участие в региональных вебинарах		
12	Участие в стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в online формате)	Все участники проекта	Март 2022	Участие в стратегической сессии (начальный этап реализации Проекта 500+ и организация работы со всеми ШНОР района)		
13	Участие в стратегической сессии «Адресная поддержка и сопровождение образовательных организаций на муниципальном и региональном уровне»	Все участники проекта	Июнь 2022	Участие в стратегической сессии (промежуточное подведение итогов реализации проекта)		
14	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»	Муниципальный координатор, координаторы ШНОР, МБУ «ИМЦ»	Март – апрель 2022	Повышение квалификации педагогических работников школ-участниц Проекта 500+		
15	Повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций Белокатвинского района с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях	Муниципальный координатор, координаторы ШНОР, МБУ «ИМЦ»	Ноябрь 2022	Повышение квалификации управленческих кадров школ-участниц Проекта 500+		

16	Повышение квалификации педагогов образовательных организаций Белокалитвинского района с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях	Муниципальный координатор, координаторы ШНОР, МБУ «ИМЦ»	Сентябрь 2022	Повышение педагогических работников школ-участниц Проекта 500+
17	Подведение итогов реализации Проекта 500+ на территории Белокалитвинского района	Муниципальный координатор	Декабрь 2022	Подведение итогов реализации Проекта 500+ на территории Белокалитвинского района



Состав  
рабочей группы по реализации проекта Адресной методической помощи 500+

**Кураторы проекта 500+**

Наименование ШНОР-участницы проекта 500+ в 2022 году	Наименование школы, из которой назначен куратор для ШНОР	ФИО куратора	Должность куратора	E-mail
МБОУ СОШ №3	МБОУ СОШ №5	Карявкина Татьяна Ивановна	директор	bkalitva5@yandex.ru
МБОУ Насонтовская ООШ	МБОУ СОШ №10	Петрова Оксана Сергеевна	директор	school10-bk@yandex.ru

**Школьные координаторы проекта 500+**

Наименование общеобразовательных организаций - участниц проекта 500+ в 2022 году	ФИО контактного лица	Должность	E-mail
МБОУ СОШ 3	Нужнова Стелла Викторовна	заместитель директора по УВР	kalitvaschool-3@yandex.ru
МБОУ Насонтовская ООШ	Адамова Людмила Николаевна	заместитель директора по УВР	nasontov57@yandex.ru

**График посещения школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки**

Дата посещения	Цель
01.02.2022 – 20.02.2022	Изучение сайта школ. Анализ "рискового профиля" школы
08.02.2022 – 26.02.2022	Знакомство с нормативными документами школы
15.02.2022 – 20.02.2022	Знакомство с управленческой командой

	школы, педагогическим коллективом, учащимися 8-9 классов. Согласование каналов связи, частоты коммуникации, сроков подготовки необходимых документов (ИС МДЭК)
16.02.2022 – 02.03.2022	Контроль размещения рискового профиля и самодиагностики школы Формирование структуры разделов ИС МЭДК
17.02.2022 – 28.02.2022	Изучение методов и инструментов организации аналитики и стратегического планирования в школе. Изучение сайта школы. Он-лайн беседа с директором и заместителем директора по УВР.
28.02.2022 – 02.03.2022	Работа с рисковым профилем и самодиагностикой. Он-лайн консультирование.
01.03.2022 – 14.03.2022	Консультационная помощь в режиме он-лайн в разработке концептуальных документов - Концепции развития
02.03.2022 – 23.03.2022	Консультационная помощь в режиме он-лайн в разработке концептуальных документов
05.04.2022 – 09.04.2022	Обсуждение содержания документов, размещенных школой в специализированной информационной системе. При необходимости, указать на необходимую доработку документов.
07.04.2022 – 27.04.2022	Собеседование по формированию программ по каждому рисковому профилю и определение основных направлений дальнейшей работы по каждому профилю. Оказание методической помощи в подготовке анкеты для проведения диагностики обучающихся с трудностями в обучении. Определены основные направления дальнейшей работы по каждому профилю.
25.05.2022, 20.10.2022	Обсуждение мониторинга результативности принимаемых мер по работе над актуальным рисковым профилем