

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО
РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 04 марта 2022

№88

г. Белая Калитва

Об утверждении муниципальной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+

В соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа», на основании письма ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» от 22.11.2021 №02-21/683 «О реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022 году», приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 24.02.2022 №173 «Об утверждении региональной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+», в целях участия общеобразовательных организаций Белокалитвинского района в проекте Адресной методической помощи

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальную дорожную карту реализации проекта Адресной методической помощи 500+ (приложение №1).
2. Назначить муниципальным куратором проекта Ефимако Н.М., главного специалиста Отдела образования.
3. Ефимако Н.М., главному специалисту:
 - 3.1. Создать рабочую группу по реализации проекта Адресной методической помощи 500+ (приложение №2).
 - 3.2. Организовать работу по реализации мероприятий дорожной карты участниками проекта Адресной методической помощи 500+.
 - 3.3. Довести настоящий приказ до сведения членов рабочей группы.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Отдела образования Н.И. Кирилину.

Начальник
Отдела образования



И.А. Кашеева

**Муниципальная дорожная карта
реализации проекта Адресной методической помощи 500+ на территории Белокалитвинского района на 2022 год**

№ п/п	Описание действий	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Муниципальный показатель реализации
1	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации Проекта 500+	Муниципальный координатор	Февраль – март 2022	Муниципальная дорожная карта Проекта 500+ разработана
2	Назначение школьных координаторов и кураторов Проекта 500+	Муниципальный координатор, руководители МБОУ СОШ №3, МБОУ Насонтовская ООШ	Февраль 2022	Отобраны школьные координаторы и кураторы Проекта 500+
3	Проведение установочного совещания для школ-участниц Проекта 500+ (МБОУ СОШ №3, МБОУ Насонтовская ООШ)	Муниципальный координатор	Февраль 2022	Установочное совещание для школ-участниц Проекта 500+ проведено
4	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки (на всех этапах работы над проектом)	Кураторы проекта	Февраль – ноябрь 2022	Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами
5	Подготовка отчетов кураторами по реализации Проекта 500+ (на всех этапах работы над проектом)	Кураторы проекта	Май 2022, Ноябрь 2022	Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены
6	Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+)	Все участники проекта	Февраль – декабрь 2022	Проведены вебинары для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)
7	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участниками Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа	Координаторы от ШНОР	До 25.03.2022	Размещение концептуальных документов (100 % школ-участниц Проекта 500+)